

Fra: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 15:15
Til: Rune Vidar Severinsen
Emne: SV: Reipå havn

Hei Rune

Vi har sett på det dere har sendt over og vurderer det som OK pt. Dere må så snart som overhodet mulig sende en søknad om endring av prosjektet med nødvendige vedlegg til post@kystverket.no slik at vi formelt får vurdert og godkjent endringene. Det er viktig at dere belyser at prosjektets mål fortsatt blir oppnådd.

En slik søknad trenger ikke være mer enn 1-2 sider, kort med historien så langt, hva som er endringene, nytt budsjett som bes godkjent og kart som viser hva som nå er planen.

Det vil jo fortsatt være en viss usikkerhet knyttet til om dere får entreprenør på plass som kan holde en så stram fremdriftsplan og til den nå anslåtte kostnaden.

Husk på at dere må få dokumentert ny dybde i havna etter at den er utdypet slik at dere oppnår dybde iht. kontrakt.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Hilsen
Thomas M. Jensen
Seniorrådgiver
Kystverket
95968389

Fra: Rune Vidar Severinsen <Rune.Vidar.Severinsen@meloy.kommune.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 14:40
Til: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Emne: SV: Reipå havn

Det er beregnet 12 millioner totalt på hele dette prosjektet. Det er samlet sum for alle de postene

Med vennlig hilsen
Rune Severinsen /// Avdelingsleder drift

Meløy kommune /// Samfunn
Telefon: 75 71 07 63 /// 917 69 704

Fra: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 14:27
Til: Rune Vidar Severinsen <Rune.Vidar.Severinsen@meloy.kommune.no>
Emne: SV: Reipå havn

2 mill for fjerning av lodd for flytebrygger? Det var drøyt!

Fra: Rune Vidar Severinsen <Rune.Vidar.Severinsen@meloy.kommune.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 13:12
Til: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Emne: SV: Reipå havn

Hei

Det gikk litt fort i svingene på slutten. Her er nytt revidert budsjett.

Med vennlig hilsen
Rune Severinsen /// Avdelingsleder drift

Meløy kommune /// Samfunn
Telefon: 75 71 07 63 /// 917 69 704

Fra: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 12:59
Til: Rune Vidar Severinsen <Rune.Vidar.Severinsen@meloy.kommune.no>
Emne: SV: Reipå havn

Hei

Vi skal ha et møte i dag kl 14.30 for gjennomgang av de oversendte dokumentene. I kostnadsoverslaget står det en post som heter: Eventuelle lodd fra flytebrygger fjernes – kostnad kr. 8 mill ?? Det kan vel ikke være rett?

Fra: Rune Vidar Severinsen <Rune.Vidar.Severinsen@meloy.kommune.no>
Sendt: mandag 4. mai 2020 11:21
Til: Jensen, Thomas Magnus <thomas.magnus.jensen@kystverket.no>
Kopi: Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>; Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
Emne: Reipå havn

Hei

Som avtalt sender vi over dokumentene for Reipå havn. I dokumentet Budsjettoverslag med fremdriftsplan finner du fremdriftsplanen i ark 2.

Med vennlig hilsen

Rune Severinsen /// Ingeniør

Meløy kommune /// Plan og kommunalteknikk

Telefon: 75 71 07 63 /// 917 69 704